Dodatok €.2 k Zmluve o dielo €.544/2010 zo dria 16.6.2010
uzatvorenej podla §536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb.Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1. Zhotovitel" ZIPP BRATISLAVA, spol.s.r.o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A,820 15 Bratislava
Zastupeny: Ing. Pavol Andrasko - riadite! direkcie TT, konatel spoloCnosti
Ing. Mirostav Spanner — ekonomicky riadite! direkcie TT, prokurista
Bankové spojenie: VUB, as.
¢islo Gdtu: 300062/0200
ICO: 31 355 161
IC DPH: SK 2020379691
OznaCenie registra: Obchodny register Okresného sdu v Bratislave 1, oddiel Sro
Cislo zépisu: odd. sa. vl. &. 5475/B
Tel.: 02/3262 1111
Fax: 02/3262 3323
(dalej len ,zhotovitel)
Objednavatel Mesto Trenéin
Mierové namestie 2,911 64 TrenCin
Zastlipeny: Mgr. Richard Rybnicek
primator
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko,a.s
Cislo uctu: 0600536001/5600
ICO: 00 312037
DIC: 2021079995
Tel: 032/6504111
Fax: 032/7432836
E-mail: msu@trencin.sk

(dalej len ,objednavatel®)

Clanok I.
Preambula

Zhotovite! realizuje na zaklade hore uvedene] zmluvy pre objednavatela rekonstrukciu ZS Ul
Novomestskéhe 11, Trenéin. Predmetnd rekonstrukcia méa byt financovana prostrednictvom nenavratného
finanéného prispevku poskytnutého Ministerstvom vystavby aregionalneho rozvoja SR na zéklade Zmluvy
o poskytnuti nenévratného finan¢ného prispevku €. Z 2211012072901,

Zmluvné strany sa dohodli na tomto zneni dodatku €.2:

Zmluva o dielo ,.Rekonstrukcia ZS. Ul. Novomeského 11, Trenéin® v zneni dodatku €.1 sa meni a dopina
nasledovne:

Clanok II.
Predmet zmluvy

Clanok II. Predmet zmluvy sa dopifia o bod 1.2 v nasledovnom zneni:

1.2.Predmet plnenia podla ¢l. II. bod 1 a bod 1.1 fejto Zmluvy o dielo sa spresiiuje v rozsahu zistenych skutocnosti
pri realizacii diela, o tzv. naviac prace v rozsahu Prilohy ¢.1 tohto Dodatku ¢€.2.



Clanok IV.
Cena predmetu zmluvy

Clanok IV, Cena predmetu zmluvy, bod 1 a bod 2 sa menia nasledovne:

1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodouy zmluvnych stran
vzmysle zékona &.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov av silade s ponukou

zhotovitefa ako pevna zmluvna cena a predstavuj

Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podTa &lanku I, Zmluvy o dielo &ini: 672 153,14 EUR
Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podra ¢lanku I, Zmluvy
PO zapocitani sictovych chyb 670 670,08 EUR
Cena za naviac prace a dodavky, ktoré sii predmetom Dodatku ¢.1 bez DPH gini: 46 146,28 EUR
Cena za naviac prace a dodavky, ktoré st predmetom Dodatku €.2 bez DPH g&ini: 16 635,16 EUR
Cena za zhotovenie diela podia ZOD a Dodatku &.1 a Dodatky €.2 bez DPH ¢&ini: 733 451,52 EUR

Uvedena cena diela je bez DPH. DPH bude pripo¢itana v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

2. Do bodu 2 &1 IV sa dopifia za vetu:* Prilohou €. 2 k tejto zmluve je ,Vykaz vymer” naviac prac
podla dodatku ¢&.1 k tejto zmluve® tato veta:
Prilohou €. 3 k tejto zmluve je ,Vykaz vymer* naviac prac podfa dodatky &.2 k tejto zmluve

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia
Clanok Xil. Zaveretné UStanovenia sa dopifia o body¢.8ac. 9 ag& 10y nasledovnom zneni:
8. Ustanovenia Zmluvy o dielo v zneni dodatkuy €1, kioré nie st dotknuté znenim jej Dodatku ¢&.2 zostavajl
v platnosti. Dodatok &.2 nadobuda platnost diiom jeho podpisu opravnenymi Zastupcami oboch zmluvnych stran

a Ucinnost nadobudne v def; nasledujaci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejneny.

‘9. Tento Dodatok &2 k Zmluve o dielo je vyhotoveny v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovite! obdrZi dve
vyhotovenia a objednavatef tri vyhotovenia.

10. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Dodatok ¢.2 precitali, jeho obsahu porozumeli a svojim podpisom vyjadruju
sthlas s jeho obsahom.

V Trenéine, dria Aqomm V Bratislave, diia 118 8 Wﬂ
Zhotoviter:
Mgr. Richard a(b/mcek """""""""""""""" ing. Pdool Andrésko

primator

Mlynske Rivy 61/A
SK - 820 15 Bratistavg
IC DPH SKz0204700g: GO 31365161

YA o

konafé]’ spo[oénOsti 2iPp BRATISLAVA spol. s r.o.



Nazov: "REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ SKOLY UL. L. NOVOMESKEHO, TRENGCIN"
Stavba: Rekonstrukcia Zakladnej $koly ul Novomeského Nasa zn.:
Objekt: Vypracoval: Zvongk
Cast: Prace naviac &.2 Datum: 5.1.2011
P.C. KOD POPIS MNOZSTVO MJ JC SPOLU
Napojenie technoldgie soldrneho chrevu :
1. Zasuvka 230V (P44 Legrand Nepteo, montaZ na povrch 3,00ks 331 8,93 €
2. Kabel CYKY-J 3x2,5 12,00(m 0,94 11,27 €
3. Elektroinitalaéna lista MIK 16x16 10,00|m 0,67 688¢€
4, Prieraz cez murivo 1,00 ks 4,79 479 €
5. Napojenie z jestvujuceho rozvadzada 1,00]ks 9,11 911€
8. Crobny montaZny material 1,00|ks 5,84 5,84 €
7. Praca montéra 8,00|had 11,10 88,77 £
8. Revizia 5,00 hod 14,02 70,08 €
QOprava osvetlenia triedy
1. Kabel CYKY-J 3x1,5 22,00|m 0,76 1673 €
2. Elektroinitalaéna lidta MIK 16x16 18,00|m 067 1203¢€
3 Zapojenie jestvujticej rozbolovace] krabice 2,00|ks 4,20 841¢€
4. Crobny montazny material 1,00|ks 5,84 584 €
5. Praca montéra 12,00|had 11,10 133,15 €
Oprava osvetlenia WC
1. Vypinad rad.1 IP44 Legrand Nepteo, montaZ na povrch 1,00]ks 3,25 3,25€
2. Kabel CYKY-J 3x1,6 3,00{m 0,76 228€
3. Elektroindtalagna lista MIK 16x16 2,00|m 0,67 1,34€
4. Zapojenie jestvuilicej rozbotovace] krabice 1,00|ks 4,20 420€
5, Drobny montazny material 1,00|ks 3,50 3560€
8. Praca montéra 5,00| hod 11,10 55,48 €
Ochrana pred bleskom - solarne panely
1. Bleskozvodovy drdt FeZn pr.8mm 15,00|m .49 7.38¢€
2. Podpera PV21 betén-plast 10,00|ks 1,71 17,12€
3. Zachytavacia ty& 2m 2.00|ks 8,48 16,96 €
4. Postavec zachytavace] tyée 2,00|ks 21,27 42,53 €
5. Svorka ST0Z2 4,00|ks 0,85 339€
&. Svorka $3 2.00|ks 0,37 074 €
7. Vodid CYA 16 30,00|m 229 6877 €
8. Drobny montazry materal 1,00|ks 3,50 350€
& Praca montéra 42,00/ hod 11,10 13315 €
Realizovana vymera naviac oproti rozpoé&tu na fasade
1. Kontakt. zalepl. systém diflzny ECOROCK 80, dosky Fasrock 23505|m2 22,88 537801 €
2. Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 30mm + tenkovrstva omietka  { $palety ) 296,74 m2 21,71 6544315¢€
3 Kontakt. zalepl. systém Polystyrén br. 50mm + tenkovrstva omistka  ( podhl'ad ) 27 06| m2 22,62 81221€
4 Kontakt. zalepl. systém Polystyrén hr. 150mm + tenkovrstva omietka { podchod } 60,00[m2 27,28 183707 €
5 Kontakt. zalepl. systém Polystyrén br. 50mm + tenkovrstva omistka  { podchod ) 14,40{m2 2282 32579 €
8. Budova C beténovanie pod oknami 1,00{kpl 315,36 316,38 €
7. Montaz ledenia lahk. radového s podiahami & do 1,2 m 336,00]m2 1,11 372,83€
8. Friplatok za prvy a kaZdy dal$l mesiac pouZitia ledenia k pot. 336,00|m2 1,58 528,80 €
9. Demontaz lesenia fahk. radového s podiahami £ do 1.2 m g 335,00|m2 0,82 27471 €
Spolu hez DPH : 16 635,16 €

/]

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.0.

. 716 635,16 €|
# 1 o o 7
Ing. Stanislav TRELLO W/ gli A ské n ;3‘;;“2;’8’;’: TR —
iaditel’ oblasti BE : atls i
e oREs / 16 DPH: SK2020379691 100: 3135161/ 1y, o

zhotovitel stavby - 109 - ;
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. predlozil technickému dozorovi investora ku kontrole a edsihlaseniu naviac prace na stavbu
"Rekonstrukcia ZS L. Novomeského, Trendin"

naviac prace s ocenenim schvalit.

V Trendine 7.1.2011

ing. VARACKA
technicky dozor investora



Nazov: "REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ $KOLY UL. L. NOVOMESKEHO, TRENGIN"

Stavba: Rekonstrukcia Zakladnej $koly ul.Novomeského Nada zn.:

Objekt: Viypracoval: Zvonek

Cast" Zapotitanie suétovych chyb rozpoéty Datum: 5.1.2011
LPC.] KOD | POPIS [ _MNOZSTVO[ MJ | Jc I SPOLY |
[T [Cena za zhotovenie calého diela bez DPH podra &lanku II. Zmluvy ] | | | 672 153,14 €]

Sag¢tova chyba v objekte "C"” polozka &. 10
1. 1941941842 Demontaz leSenta frank radového s podlahami £. do 1,2m v. do 30m 1814,67[m2 0,896 162584 €

—_ |Suétova chyba v objekte “"G-solar” polozka &. 10
1. |484005000 Soldmy systém na ohrev pitne] vody

kpl -3 108,000 -3 109,00 €

Spolu bez DPH : 670 670,08 €

SPOLU cena bez DPH za zhotovenie celého diela hez DPH PR BRNUBLAVA spol. & r.0. 670 670,08 €
Zmiuvy po Zpotitani siétovych chyb Miynské nivy 61/A

_ -/!fWM[ SK - 820 15 Bratisiava
Ing. Stanislav TRELLO i . IC DPH: SK202037969 1CO. 31355161
riadite! obiasti BE 1 - -
i ;—/72 . 109
zhotovitel stavby

ZIPP BRATISLA\{A spol. s r.o. predlozil technickému dozorovi inve
"Rekonstrukcia Z$ L. Novomeského, Trendin"

Technicky dozor investora predlozeny vykaz prac a jeho ocenenie odsthlasuje a doporu
Naviac prace s ocenenim schvalit'.

V Trendine 7.1.2011



