
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.142/2010 zo dňa 24.03.2010 
uzatvorenej podl'a §536 anasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zhotovitel': 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
IČO : 
DiČ : 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel. : 
Fax.: 

Objednávatel': 

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
číslo účtu : 

IČO : 
DiČ : 
Tel: 
Fax: 
E-mail : 

Zmluvné strany: 

EU RO·BU ILDI NG ,a.s. 
Družstevná 2,831 04 Bratislava 
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 
Tatra banka,a.s.Bratislava 
2629740152/1100 
35683066 
SK 2020339211 
OSBAI 
odd. Sa, vl.č.1009/B 
02/52444217 
02/52444218 

Mesto Trenčín 
(ďalej len "zhotovite!''') 

Mierové námestie 2,911 64 Trenčín 
Mgr.Richard Rybníček 
primátor 
DEXIA banka Slovensko,a.s 
0600536001/5600 
00312037 
2021079995 
032/6504111 
032/7432836 
msu@trencin.sk 

(ďalej len "objednávatel") 

Článok I. 
Preambula 

V súlade čl.Xlll.bod č.2 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č . 2 k Zmluve o dielo na 
realizáciu stavby "Rekonštrukcia ZŠ ul.Ve\'komoravská Trenčín ".Uvedená zmluva sa mení nasledovne: 

Článok I. Zmluvné strany. 
V článku I. Zmluvné strany sa mení osoba štatutárneho zástupcu objednávatel'a nasledovne: 

ruší sa: 
nahrádza sa: 

Ing.Branislav Celler, primátor 
Mgr.Richard Rybníček , primátor 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Článok II. Predmet zmluvy sa dopíňa o bod 1.2 v nasledovnom znení: 
1.2.Predmet plnenia podl'a čl. II . bod 1 a bod 1.1 tejto Zmluvy o dielo sa spresňuje v rozsahu zistených 
skutočností pri realizácii diela, o tzv. naviac práce v rozsahu Prílohy č . 1 tohto Dodatku č.2 . 
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Článok III. 
Termín plnenia 

Vzhľadom k tomu, že na predmetnom diele sa vyskytli naviacpráce, bez ktorých nebolo možné v diele pokračovať, 
o ktorých museli zmluvné strany rokovať a ktoré sú predmetom tohto dodatku č . 2 , dohodli sa zmluvné strany , že 
doba ukončenia prác sa predlžuje nielen o dobu, počas ktorej boli práce na diele z vyššie uvedeného dôvodu 
prerušené, ale aj z dôvodu naplnenia čl.lll , bod č.3 a č.4 . 

Článok III, Termín plnenia sa mení v bode 1 v časti: "Kompletné ukončenie prác" takto: 

1. Kompletné ukončenie prác: do 240 dní odo dňa odovzdania staveniska, pričom tento termín sa predlžuje o 
počet dní, počas ktorých boli prerušené práce na diele , t.j.od 15.11.2010 do dňa účinnosti tohto dodatku č . 2. 

Článok IV. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Článok IV, Cena predmetu zmluvy, bod 1 sa mení z dôvodu navýšenia rozsahu prác a zmeny DPH 
nasledovne: 

2. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisova v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná 
zmluvná cena a predstavuje: 

Cena za zhotovenie celého diela bez DPH podľa článku II. Zmluvy o dielo činí: 
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č . 1 bez DPH činí : 

Cena za zhotovenie diela podľa ZOO a Dodatku č.1 bez DPH činí : 

Vyčerpaný základ ceny diela podľa ZOO a Dodatku č.1 bez DPH: 
Hodnota DPH 19 %: 
Vyčerpaná cena za dielo podl'a ZOO a Dodatku č.1 s DPH 19 %: 
Zostatkový základ ceny pre DPH 20 % 
Hodnota DPH 20 %: 

Zostatková cena za dielo podl'a ZOO a Dodatku č.1 s DPH 20 %: 
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 bez DPH činí: 
Hodnota DPH 20 %: 
Cena za naviac práce a dodávky, ktoré sú predmetom Dodatku č.2 s DPH 20 % : 

Cena celkom podl'a ZOO, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 vrátane DPH: 

620512,57 EUR 
58 278,90 EUR 

678791,47 EUR 
568 663,02 EUR 
108 045,97 EUR 
676 708,99 EUR 
110128,45 EUR 
22 025,69 EUR 

132154,14 EUR 
45130,36 EUR 
9026,07 EUR 

54156,43 EUR 

863019,56 EUR 

2.00 čl. IV bodu 2 sa dopíňa za vetu:" Prílohou Č. 2 k tejto zmluve je "Výkaz výmer" naviac prác 
podl'a dodatku č.1 k tejto zmluve" táto veta: 
Prílohou Č. 3 k tejto zmluve je "Výkaz výmeť' (príloha č . 1 dodatku č . 2) naviac prác podľa dodatku č.2 k tejto 
zmluve. 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

Článok XII. Záverečné ustanovenia sa dopíňa o body č.7,č.8 ,č.9 a č.10 v nasledovnom znení: 

7. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté znením jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostávajú v platnosti. 
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8.Tento Dodatok č . 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve 
vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojim podpisom vyjadrujú 
súhlas s jeho obsahom. 

10. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude dodatok č.2 zverejnený v súlade s § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

V Bratislave dňa: .......... ........ .. 

Za zhotovitel'a: 

podpis anonymizovaný .,/ 

........... ... ... ..... ..... / .... .. .. . 
Ing. Miloš StopJ<a 
predseda edstave stva a 
generálny riaditeľ 

EU .BUlLD~NG, n.tI. 
Družstevna 2 

3104 Bratislava '" 
lOO~ 35 61\3 ()fI<1 ~. 

., . 2 8 -03- 2011 
Trencln dna: ................ .. 

Za objednávatel'a: 

~ podpis anonymizovaný ----

· · · ····· ·· ·····,r··· · ··ŕ· ···· · ··············· .. ·· ··· 
Mgr.Richari:l Rybníček 

primátor 



REKAPITULÁCIA k Dodatku č.2 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ Ul. Vel'komoravská Trenčín 
Objednávate!': Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotovite!': EURO-BUILDING, a.s. Bratislava 

Kód Zákazka 

SO 101 A.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok A 

Architektúra 2 - blok A 

• SO 101 B.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok B 

Architektúra 2 - blok B 

Izolácia terasy 

SO 101 C.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok C 

Architektúra 2 - blok C 

Architektúra - Zmena č.1 

Úprava strechy pod kolektory 

SO 101 0.1 Rekonštrukcia školského objektu - Blok O 

Architektúra 2 - blok O 

Architektúra - Zmena č.1 

Elektroinštalácia 

Vzduchotechnika 

SO 101 Napojenie strešných zvodov 

CENA CELKOM 

Príloha č . 1 

Cena bez DPH 
DPH 20% v€ 

Cena s DPH 
v€ v€ 

1977,14 395,43 2372,57 

1 977,14 395,43 2372,57 

9177,60 1 835,52 11013,12 

8207,91 1641,58 9849,49 

969,69 193,94 1 163,63 

18987,19 3797,44 22784,63 

6795,00 1 359,00 8154,00 

9448,34 1 889,67 11 338,01 

2743,85 548 ,77 3292,62 

10454,47 2090,89 12545,36 

3162,95 632,59 3795,54 

5175,95 1035,19 6211,14 

1 115,57 223,11 1 338,68 

1 000,00 200,00 1 200,00 

4533,96 906,79 5440,75 

45130,36 9026,07 54156,43 

EURO-BUILDING, a.s. 
Družstevná 2 

831 04 Bra t \ ~~: v®~ 
lCO~lj 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce 

Objekt: Dodatok č . 2 k ZoO 

Časť: BlokA 

JKSO: 

pt. KCN Kód položky Popis 

1 2 3 4 

TSP HSV 

03 Lešenárske práce 

Lešenie I'ahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 -

1 R 03030103020010 1,90m 

2 R 03990300011010 Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m 

05 Búracie práce a demolácie 

Búranie priečok z tehál pálených hr.do 150 mm - m.č. 1.09, niky pre 

3 R 05010203000010 rozvody ÚK 

4 R 05010504000080 Búranie cementových pote rov a mazanín - m.č . 1 . 09 

5 R 05020706000150 Vybúranie drevených zárubní dverí 

6 R 05080200020010 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

7 R 05080200020020 Príplatok za každých ďalších 1000 m 

8 R 050802PC1 Poplatok za uloženie sutiny na skládku 

9 R 05080388010010 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 

10 R 05080388010020 Príplatok za každých ďalších 5 m 

11 R 05990506011010 Presun hmôt pre búracie práce a demolácie 

12 Murárske práce 

Zamurovanie otvorov tehlami pálenými, plochy otvoru 1-4 m2, na maltu 

12 R 12020201008170 váp.cem. - m.č.1 . 12 

13 R 120310238211 Domurovanie niky rozvodov ÚK tehlami plnými pálenými 

14 011 120342272102 Priečky z tvárnic YTONG hr.100 mm - m . č . 1 . 12 

MJ 
Množstvo 
celkom 

5 6 

m2 50,000 

t 0,097 

m2 15,400 

m3 0,105 

m2 2,000 

t 3,413 

t 64,847 

t 3,413 

t 3,413 

t 10,239 

t 0,011 

m3 1,300 

m3 1,280 

m2 4,200 

Strana 1 z 3 

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

Objednávate!': 

Zhotovite!': 

Dátum: 18.01 .2011 

Cena 
Cena celkom 

jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

7 8 9 

1385,42 

117 20 , 

2,25 112,50 0,00193 

48,49 4,70 0,00000 

16226 , 

2,11 32,49 0,00069 

56,24 5,91 0,00000 

3,70 7,40 0,00000 

7,21 24,61 0,00000 

0,26 16,86 0,00000 

15,92 54,34 0,00000 

4,50 15,36 0,00000 

0,50 5,12 0,00000 

16,07 0,18 0,00000 

59731 , 

134,57 174,94 1,94427 

134,57 172,25 1,94427 

17,95 75,39 0,07592 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

10 11 12 

9,228 3,413 

0097 , 0000 , 

0,097 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0011 , 3413 , 

0,011 0,19600 3,018 

0,000 2,20000 0,231 

0,000 0,08200 0,164 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

5872 , 0000 , 

2,528 0,00000 0,000 

2,489 0,00000 0,000 

0,319 0,00000 0,000 



pt. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom celkom jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zamurovanie otvoru v priečkach z tehál pálených plochy 1-4 m2, hr.100 

15 R 12040101008120 mm - m .č . 1 . 09 m2 1,680 21,49 36,10 0,28412 0,477 0,00000 0,000 

Osadenie ocel'ových zárubní dverových plochy do 2,50 m2 dodatočne -

16 R 12230218008510 m .č.1.04,1.12 ks 2,000 12,89 25,78 0,01886 0,038 0,00000 0,000 

17 553 5533194500 Zárubňa oceľová CGU 80x 197x 10cm ks 1,000 19,53 19,53 0,01100 0,011 0,00000 0,000 

18 553 5533194700 Zárubňa oceľová CGU 90x 197x 10cm p ks 1,000 25,96 25,96 0,01130 0,011 0,00000 0,000 

19 R 12991200011030 Presun hmôt pre murárske práce v obj .výšky 12-24 m t 5,872 11,47 67,35 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

13 Omietkárske práce 204,40 0,821 0,000 

Vonkajšia omietka stien brizolitová - doplnenie po vybúraných 

20 011 130622461153 vchod. dverách m2 3,250 28,49 92,59 0,08286 0,269 0,00000 0,000 

Vnútorná omietka stien vápenná hladká zo suchých zmesí - m. č. 1 . 09 -

21 R 13030309002010 1.12 m2 18,160 5,76 104,60 0,03036 0,551 0,00000 0,000 

22 R 13991300011030 Presun hmôt pre omietkárske práce v obj.výšky 12-24 m 0,821 8,77 7,20 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

14 Mazaniny, potery, pOdkladné vrstvy 304,26 2,428 0,000 

23 R 140209460050 Nivelizačná stierka podlahová - m.č . 1 . 09 - 1.14 m2 25,400 6,85 173,99 0,00767 0,195 0,00000 0,000 

24 014 140631311121 Doplnenie betónových mazanín - m . č.1 . 14 , 1.09 m3 0,987 122,76 121 ,16 2,26221 2,233 0,00000 0,000 

25 R 14991401011030 Presun hmôt pre mazaniny, potery, podkladné vrstvy v obj .výšky 12-24 m t 2,428 3,75 9,11 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

PSV PSV 591,72 0,000 0,000 

66 Stolárske konštrukcie 143,67 0,000 0,000 

26 R 66050201010010 Montáž dverných krídiel otváravých kompletizovaných jednokrídlových ks 2,000 3,23 6,46 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

27 611 6116017100 Dvere vnútomé hladké plné jednokrfdlové 80x 197 cm ks 1,000 60,34 60,34 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

28 611 6116021600 Dvere vnútomé hladké plné jednokrfdlové 90x197 cm ks 1,000 75,80 75,80 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

29 R 66996600016030 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj.výšky 12-24 m % 1,426 0,75 1,07 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

75 Podlahy povlakové 448,05 0,000 0,000 

30 R 75030102010010 Lepenie povlakových podláh z pásov PVC - m.č.1 . 09 - 1.14 m2 25,400 4,73 120,14 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

31 28412941x Podlahovina z PVC 1500x2 mm m2 26, 162 7,67 200,66 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

32 R 75030102010090 Dodávka a osadenie prechodových líšt m 9,000 13,94 125,46 0,00000 0,000 0,00000 0,000 
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-
P.Č . KCN Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

1 2 3 4 5 6 

I 

33 R 75997503016030 Presun hmôt pre podlahy povlakové v obj.výšky 12-24 m % 4,463 

Celkom 
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Cena 
Cena celkom jednotková 

EUR EUR 

7 8 

0,40 1,79 

1 977,14 

Hmotnosť Hmotnosť celkom 

9 10 

0,00000 0,000 

9,228 

Hmotnosť sute 

11 

0,00000 

Hm otnosť sute 
celkom 

12 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčin - naviac práce 

Objekt: Dodatok č . 2 k ZoO 

Časť: Blok B 

JKSO: 

PČ. KCN Kód položky Popis 

2 3 4 

TSP HSV 

03 Lešenárske práce 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 -1 ,90 
R 03030103020010 m 

2 R 03990300011010 Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m 

05 Búracie práce a demolácie 

3 R 05010514000080 Odsekanie obkladov vnútorných stien plochy nad 2 m2 - m .č . 1.19, 1.20 

Vysekanie káps v murive z tehál pálených plochy do 0,10 m2, hLdo 450 

4 R 05010603000100 mm - pre osadenie prekladov 

5 R 05020706000150 Vybúranie drevených zárubní dverí - 175 x 210 cm 

6 R 05020706000030 Vyvesenie krídiel dverí plochy do 2,00 m2 

7 012 340001001 Rezanie tehlového muriva - rozšírenie otvoru · m.č. 1 . 17 prechod z B do C 

Odstránenie olejového náteru sokla brúskou s odsávaním· blok B 

8 R 050783801819 m .č. 1 . 18 ·1.24 

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, vstup do 

9 013 050971033651 m .č . 1 . 20 , 1 . 17 

Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do O, 09 m2, do 

10 013 050971052341 300 mm, prestupy pre ÚK 

Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do O, 25 m2, do 

11 013 050971052441 300 mm, prestupy pre ÚK 

Vybúranie otvoru v žel.bet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 800 

12 013 050971052571 mm, prestup pre ÚK v kotolni 

13 013 050976072222 Vybúranie kontrolných plechových dvierok 20x35 cm 

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m . 

14 784 784402801 m .č. 1 . 18 , 1.19, 1.20, 1.22 

15 R 05080200020010 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

MJ 

5 

m2 

m2 

ks 

m2 

ks 

m 

m2 

m3 

ks 

ks 

m3 

ks 

m2 

t 

Množstvo 
celkom 

6 

85,000 

0,164 

5,700 

16,000 

3,675 

2,000 

13,000 

116,700 

1,625 

35,000 

5,000 

0,216 

3,000 

63,250 

7,296 
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Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Dátum: 18.01 .2011 

Cena 
Cena celkom 

jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

7 8 9 

6384,90 

199,20 

2,25 191,25 0,00193 

48,49 7,95 0,00000 

162802 , 

1,66 9,46 0,00000 

4,05 64,80 0,04900 

3,70 13,60 0,00000 

0,36 0,72 0,00000 

6,53 84,89 0,00000 

3,26 380,44 0,00001 

36,88 59,93 0,06920 

15,35 537,25 0,01272 

20,74 103,70 0,01272 

242,78 52,44 0,06920 

1,07 3,21 0,00000 

0,73 46,17 0,00000 

7,21 52,60 0,00000 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

10 11 12 

17,457 7,296 

0,164 0,000 

0,164 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

1,421 7,296 

0,000 0,06800 0,388 

0,784 0,00000 0,000 

0,000 0,08200 0,301 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,001 0,00000 0,000 

0,112 1,87500 3,047 

0,445 0,05900 2,065 

0,064 0,18700 0,935 

0,015 2,40000 0,518 

0,000 0,01400 0,042 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 



PČ KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

EUR EUR Hmotnosť sute 
Hmotnosť Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 R 05080200020020 Príplatok za každých ďalších 1000 m t 138,624 0,26 36,04 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

17 R 050802PC1 Poplatok za uloženie sutiny na skládku t 7,296 15,92 116,15 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

18 R 05080388010010 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 7,296 4,50 32,83 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

19 R 05080388010020 Príplatok za každých ďalších 5 m t 21 ,888 0,50 10,94 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

20 R 05990506011010 Presun hmôt pre búracie práce a demolácie t 1,421 16,07 22,84 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

12 Murárske práce 74879 , 3965 , 0000 , 
Montáž prekladov zo železobetónu svetlosti otvoru do 1050 mm, 

21 R 12020616008030 dodatočne ks 4,000 5,37 21,48 0,02804 0,112 0,00000 0,000 

22 593 5932121400 Preklad železobetónový RZP 1-120 119x 14x 14 ks 4,040 13,90 56, 16 0,05800 0,234 0,00000 0,000 

Montáž prekladov zo železobetónu svetlosti otvoru 1050 - 1800 mm, 

23 R 12020616008035 dodatočne ks 4,000 6,45 25,80 0,02804 0,112 0,00000 0,000 

24 593 5932122700 Preklad železobetónový RZP 1-150 149x14x21,5 cm ks 4,040 24,84 100,35 0,11000 0,444 0,00000 0,000 

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 

25 014 120340238105 nad 100 mm ks 35,000 6,85 239,75 0,02731 0,956 0,00000 0,000 

Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 

26 014 120340238212 nad 100 mm m2 1,895 32,40 61,40 0,28516 0,540 0,00000 0,000 

27 011 342272103 Priečky z tvárnic YTONG hr.125 mm - m .č. 1 . 17 m2 3,000 19,47 58,41 0,13653 0,410 0,00000 0,000 

Zamurovanie otvoru v priečkach z tehál pálených plochy 1-4 m2, hr.nad 

28 R 12040101008120 100 mm - zborovňa m2 4,070 21 ,49 87,46 0,28412 1,156 0,00000 0,000 

Dodávka a osadenie - kontrolné plastové dvierka 150 x 300 mm vrátane 

29 R 122309725989105 úpravy otvoru ks 3,000 17,50 52,50 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

30 R 12991200011030 Presun hmôt pre murárske práce v obj.výšky 12-24 m t 3,965 11 ,47 45,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

13 Omietkárske práce 380888 , 11906 , 0000 , 

31 011 13030203008590 Vonkajšia omietka ostenia brizolit m2 49,680 34,19 1698,56 0,08286 4,11 7 0,00000 0,000 

32 011 612471512 Penetračný náter pod omietky - m . č.1 . 18 - 1.21 m2 126,650 0,80 101 ,32 0,00010 0,013 0,00000 0,000 

Vnútorná omietka stien vápenná hladká zo suchých zmesí - m.č . 1 . 18 -

33 R 13030309002010 1.21 m2 126,650 5,76 729,50 0,03036 3,845 0,00000 0,000 

Vnútorná omietka stien vápenná hladká zo suchýCh zmesí -

34 R 13030309002010. zamurov.dverný otvor zborovňa, m . č. 1 . 17 m2 44,140 5,76 254,25 0,03036 1,340 0,00000 0,000 

35 R 13030309002011 Vnútorná omietka pilierov, stipov vápenná hladká zo suchých zmesí m2 3,850 8,84 34,03 0,04395 0,169 0,00000 0,000 
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PC KCN Kód položky MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom Popis celkom jednotková 

EUR EUR Hmotnosť sute 
Hmotnosť Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukol'vek maltou 

36 014 612401191 do O, 09 m2 - suterén ks 70,000 2,97 207,90 0,02311 1,617 0,00000 0,000 

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukol'vek maltou 

37 014 612401291 nad O, 09 do 0,25 m2 - suterén ks 12,000 4,33 51 ,96 0,05024 0,603 0,00000 0,000 

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukol'vek maltou 

38 014 612401391 nad O, 25 do 1 m2 - suterén ks 2,000 10,33 20,66 0,10108 0,202 0,00000 0,000 

39 R 130303900001 Silikónovanie okolo okien z vonk.strany m 415,260 1,46 606,28 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

40 R 13991300011030 Presun hmôt pre omietkárske práce v obj.výšky 12-24 m t 11,906 8,77 104,42 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

PSV PSV 1 823,01 0,175 0,000 

66 Stolárske konštrukcie 6405 , 0016 , 0000 , 

41 R 66050201010010 Montáž dverných krídiel otváravých kompletizovaných jednokrídlových ks 1,000 3,23 3,23 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

42 611 6116017100 Dvere vnútomé hladké plné jednokrldlové 80x 197 cm ks 1,000 60,34 60,34 0,01600 0,016 0,00000 0,000 

43 R 66996600016030 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj.výšky 12-24 m % 0,636 0,75 0,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000 . 

67 Konštrukcía zámočnícke 66713 , 0000 , 0000 , 
Montáž presvetl'ovacieho pásu z ocel'ového rámu vyplneného 

44 R 670401PC1 polykarbonátom 1500x600 mm - m.č. 1.17 m2 1,800 37,71 67,88 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Presvetľovací pás z oceľového rámu presklený polykarbonálom 1500 x 
45 553PC2 600mmZ1 ks 2,000 296,65 593,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

46 R 67996700016030 Presun hmôt pre zámočnícke konštrukcie v obj .výšky 12-24 m % 6,612 0,90 5,95 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

71 Dlažby a obklady keramické 62055 0,159 0,000 

47 R 71010303020080 Montáž soklíkov rovných z obkladačiek hutných do tmelu ~ m . č.1 . 24 m 47,200 3,87 182,66 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

48 597 5976412400 Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300x 11 2/a m2 4,960 17,36 86, 11 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

49 R 71020103020040 Montáž obkladov z obkladačiek keramických do tmelu - m . č . 1 . 19, 1.20 m2 7,200 15,32 110,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

50 597 5976574500 Obkladačky keramické glazované hladké B 200x200 m2 7,560 18,51 139,94 0,02100 0,159 0,00000 0,000 

51 R 7102017814931 Ukončujúce plastové lišty m 11,000 6,75 74,25 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

52 R 71997101016030 Presun hmôt pre dlažby v obj .výšky 12-24 m % 5,933 4,60 27,29 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

841 Natieračske práce 193,06 0,000 0,000 
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P. Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
celkom jednotková 

EUR EUR Hmotnosť sute 
Hmotnosť Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53 R 84010801028010 Nátery omietok stien olejové napustenim+ 1x plným tmelenim m2 70,800 2,72 192,58 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

54 R 84998401016030 Presun hmôt pre nátery v obj.výšky 12-24 m % 1,926 0,25 0,48 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

842 Maliar~ke práce 27822 , 0000 , 0000 , 
Pačokovanie dvojnásobné s 1x bielenim v miest.výšky do 3,80 m - nové 

55 R 84020121020030 omietky m2 182,070 0,49 89,21 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Mal'by z maliarskych zmesí tekutých dvojnás.bez pačok., v miest.výšky do 

56 R 84020327020050 3,80 m - nové omietky m2 182,070 1,02 185,71 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

57 R 84998402016030 Presun hmôt pre mal'by v obj.výšky 12-24 m % 2,749 1,20 3,30 0,00000 0,000 0,00000 0,000 
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Stavba : 
Objekt : 
Časť 
Investor ' 

Císlo Císlo pol. 
pol. cenníka 

1 712341559 

26283229100 
3712811101 

4 1116315000 
5619961 

01016030 

1764352300 
2764359221 
3764454212 
4649964 

'00016030 

Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín 
SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "B" 
Izolácia terasy 
Mesto Trenčín Mierové námestie č 2 911 64 Trenčín . , 

Skrátený popis 

PRIPOCET NOVYCH KONSTRUKCII 

61 -IZOLATÉRSKE PRÁCE. 
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30 0 pásmi pritav.NAIP na 
celej ploche 
Pásy ťažke asfaltované ICOPAl posyp SBS PE 200 
Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena 
náterom penetračným 
lak asfaltový AlP-PENETRAl v sudoch 
Presun hmôt pre izolácie proti vode v obj. výšky 12-24m 

61 - spolu 

64 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 
Žl'aby pododkvapové RANNILA, polkruhové, farba RR 20, pr.150 mm 
Kotlík žl'abový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm 
Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm 
Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj .výšky 12-24 m 

64 - spolu 

CENA SPOLU 

CENA CELKOM 

Vypracoval: 
Projektant : 
Dátum 

M.j. Množstvo 

m2 56,52 
m2 64,998 

m2 56,52 
t 0,001 

% 2,55 

m 4 
ks 1 
m 3 

% 1,5 
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CONSUl T, Nábrežná č. 3 , Trenčín 

Jednotková Náklady spolu Hmotnosť v tonách 
cena dodávka montáž jednotková spolu 

6,18 349,29 
7,07 459,54 

0,43 24,30 
1 514,74 1,51 

0,00 
461,05 373,59 

17,14 68,56 
11 ,78 11 ,78 
17,57 52,71 

1,33 2,00 
0,00 135,05 

461,05 508,64 

96969 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce 

Objekt: Dodatok č.2 k ZoO 

Časť: Blok C 

JKSO: 

P .Č . KCN Kód položky Popis 

1 2 3 4 

TSP HSV 

03 Lešenárske práce 

Lešenie I'ahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 -1 ,90 

1 R 03030103020010 m 

2 R 03990300011010 Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m 

13 Omietkárske práce 

3 011 13030203008590 Vonkajšia omietka ostenia brizolit 

4 R 13991300011030 Presun hmôt pre omietkárske práce v obj .výšky 12-24 m 

PSV PSV 

61 Izolatérske práce 

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30 ' pásm i pritav.-

5 R 61010712341559 nad kotolňou 

6 628 6283229100 Pásy ťažké asfaltované ICOPAL posyp SBS PE 200 

7 R 61996101016030 Presun hmôt pre izolácie proti vode v obj.výšky 12-24 m 

62 Tesárske konštrukcie a drevostavby 

8 762 620762599001 Atypická drevená konštrukcia - priečky v kabinetoch 

9 R 62996200016030 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v obj .výšky 12-24 m 

64 Klampiarske práce 

10 R 640905010001 Oplechovanie komína 

11 R 64996400016030 Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj.výšky 12-24 m 

71 Dlažby a obklady keramické 

MJ 
Množstvo 
celkom 

5 6 

m2 50,000 

t 0,097 

m2 98,410 

t 8,155 

m2 126,000 

m2 144,900 

% 18,031 

ks 2,000 

% 5,900 

ks 1,000 

% 3,980 
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Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

Objednávate!': 

Zhotoviteľ: 

Dátum: 18.01 .2011 

Cena 
Cena celkom 

jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

7 8 9 

3553,36 

117 20 , 

2,25 112,50 0,00193 

48,49 4,70 0,00000 

343616 , 

34,19 3364,64 0,08286 

8,77 71 ,52 0,00000 

3241,64 

1 84910 , 

6,18 778,68 0,00000 

7,07 1024,44 0,00388 

2,55 45,98 0,00000 

61508 , 
295,00 590,00 0,00000 

4,25 25,08 0,00000 

40397 , 
398,00 398,00 0,00000 

1,50 5,97 0, 00000 

373,49 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

10 11 12 

8,251 0,000 

0097 , 0000 , 

0,097 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

8155 , 0000 

8,155 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,655 0,000 

0562 , 0000 , 

0,000 0,00000 0,000 

0,562 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0000 , 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0000 , 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,093 0,000 



PČ MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom KCN Kód položky Popis celkom jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých alebo protišmykových do 

12 R 71010102020140 tmelu, vel'.300x300 mm - m .č. 1 . 07 m2 3,000 23,91 71,73 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

13 R 71010303020080 Montáž soklíkov rovných z obkladačiek hutných do tmelu m 6,200 3,87 23,99 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

14 597 5976412400 Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300x11 2 la m2 3,801 17,36 65,99 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

15 R 71020103020040 Montáž obkladov z obkladačiek keramických do tmelu - m .č. 1 . 09 m2 4,200 15,32 64,34 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

16 597 5976574500 Obkladačky keramické glazované hladké B 150x 150 m2 4,410 18,51 81,63 0,02100 0,093 0,00000 0,000 

17 R 7102017814932 Prechodová lišta dlažba - plávajúca podlaha m.č. 1.07 m 3,500 14,11 49,39 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

18 R 71997101016030 Presun hmôt pre dlažby v obj .výšky 12-24 m % 3,571 4,60 16,43 0,00000 0,000 0,00000 0,000 
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Císlo 
pol. 

Stavba : 
Objekt: 
Časť 
Investor · 
Císlo pol. 
cenníka 

7130902030 
0009 

27 620103150 
0002x 

28 595905100 
54 

29 620109 
30 605150160 

O 
31 629962000 

1603 

1 840102160 
6012x 

Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín 
SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "C" 
Výkaz výmer - Zmena č.1 
Mesto Trenčín Mierové námestie č 2 911 64 Trenčín 

Skrátený popis 

PRIPOCET NOVYCH KONSTRUKCII 

13 - OMIETKÁRSKE PRÁCE. 
Spojovacia chodba medzi CaD - vonkajšia omietka jemná pod fasádnu farbu 

13 - spolu 

62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY 
Montáž dosiek drevoštiepkových OSB, vrátane pomocnej konštrukcie na uchytenie 
dosiek 
Dosky drevoštiepkové OSB 3, hr.18mm 

Montáž drevených stien z hranolov pr.pl.1 OO cm2 
Hranolček smrekový 2 s25-75 /100-175 

Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj .výšky 12-24m 

62 - spolu 

84 - MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE. 
Nátery tesárskych konštrukcií fungicídnym a insekcitídnym prípravkom 

nátery 

CENA SPOLU 

CENA CELKOM 

Vypracoval : 
Projektant : CONSUL T, Nábrežná č.3 , Trenčín 

Dátum 

M.j . Množstvo 
Jednotková Náklady spolu Hmotnosť v tonách I 

cena dodávka montáž jednotková spolu I 

m2 128,5 8,30 1 066,55 
0,00 1066,55 

m2 264 6,25 1 650,00 

m2 269 11 ,03 2967,07 
m 584,4 4,26 2489,54 

m3 1,607 210,56 338,37 

% 4,25 74,45 316,41 
3305,44 4455,95 

m2 264 2,35 620,40 
0,00 620,40 

3305,44 6142,90 

944834 



Stavba : 
Objekt: 
Časť 
Investor . 

Císlo Císlo pol. 
pol. cenníka 

1 762332110 

26051501800 
3762342811 

4629962 
00016030 

1764311205 
2764311822 
3764321820 
4764393240 
4649964 

'00016030 

1 765901102 
2659965 

'00016030 

Rekonštrukcia ZŠ, ul.Veľkomoravská č.12 Trenčín 
SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "C" 
Úprava strechy pod kolektory 
Mesto Trenčín Mierové námestie č 2 911 64 Trenčín 

Skrátený popis 

PRIPOCET NOVYCH KONSTRUKCII 

62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY 
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priem.plochy do 120 cm2 

Hranolček smrekový 2 s25-75 I 400-650 
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st.pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 
m 
Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj .výšky 12-24m 

62 - spolu 

64 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 
Montáž krytiny z poplastovaného plechu 
Demontáž krytiny hladkej strešnej 
Demontáž oplechovania hrebeňa 500 
Hrebeň strechy z PZ plechu rš 500 mm 
Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v obj.výšky 12-24 m 

64 - spolu 

65 - POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. 
Prekrytie strechy fóliou Jutafol 140 91m2 
Presun hmôt pre pokrývačské práce v obj .výšky 12-24m 

65 - spolu 

CENA SPOLU 

CENA CELKOM 

Vypracoval: 
Projektant : 
Dátum 

M.j. Množstvo 

m 152 
m3 0,605 

m2 132 

% 4,25 

m2 132 
m2 132 
m 22 
m 22 

% 1,5 

m2 132 

% 6,4 
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CONSUL T, Nábrežná č.3, Trenčín 

Jednotková Náklady spolu Hmotnosť v tonách 
cena dodávka montáž jednotková spolu 

5,53 840,56 
249,37 150,87 

0,66 87,12 

10,79 45,86 
150,87 973,54 

J 

6,30 831,60 
1,01 133,32 
0,66 14,52 
7,68 168,96 

11 ,48 17,22 
0,00 1165,62 

3,23 426,36 

4,26 27,26 
0,00 453,62 

150,87 2592,78 

274365 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce 

Objekt: Dodatok č.2 k ZoD 

Časť: Blok D 

JKSO: 

PČ KCN Kód položky Popis 

1 2 3 4 

TSP HSV 

03 Lešenárske práce 

Lešenie I'ahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 1,20 -
1 R 03030103020010 1,90 m 

2 R 03990300011010 Presun hmôt pre lešenie výšky do 3,50 m 

05 Búracie práce a demolácie 

3 013 968072865 Vybúranie vonkajších žalúzií 

4 R 05080200020010 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

5 R 05080200020020 Príplatok za každých ďalších 1000 m 

6 R 050802PC1 Poplatok za uloženie sutiny na skládku 

7 R 05080388010010 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 

8 R 05080388010020 Príplatok za každých ďalších 5 m 

12 Murárske práce 

Zamurovanie otvorov tehlami pálenými, plochy otvoru 1-4 m2, na maltu 
9 R 12020201008170 váp.cem.- po vybúraní žalúzií 

10 R 12230117000070 Osadenie rámov okenných plastových plochy cez 10 m2 

Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, šírky nad 200 mm ( 
11 R 12230319000020 vnútorné) 

12 R 12991200011030 Presun hrnôt pre murárske práce v obj. výšky 12-24 m 

13 Omíetkárske práce 

13030203008510 Vnútorná omietka ostenia vápenná hladká 

MJ 

5 

m2 

t 

ks 

t 

t 

t 

t 

t 

m3 

ks 

m 

t 

Množstvo 
celkom 

6 

40,000 

0,077 

3,000 

0,004 

0,076 

0,004 

0,004 

0,012 

0,170 

1,000 

6,600 

0,513 
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Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 

Objednávate!': 

Zhotovite!': 

Dátum: 18.01 .2011 

Cena 
Cena celkom 

jednotková 

EUR EUR 
Hmotnosť 

7 8 9 

1689,45 

9373 , 

2,25 90,00 0,00193 

48,49 3,73 0,00000 

1364 , 
4,50 13,50 0,00000 

7,21 0,03 0,00000 

0,26 0,02 0,00000 

15,92 0,06 0,00000 

4,50 0,02 0,00000 

0,50 0,01 0,00000 

6850 , 

134,57 22,88 1,94427 

20,99 20,99 0,12451 

2,84 18,74 0,00884 

11,47 5,88 0,00000 

1 513,59 

169,73 0,03036 

Hmotnosť sute 
Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

10 11 12 

4,358 0,004 

0077 , 0000 , 

0,077 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0000 , 0004 , 
0,000 0,00131 0,004 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

0513 , 0000 , 

0,331 0,00000 0,000 

0,125 0,00000 0,000 

0,058 0,00000 0,000 

0,000 0,00000 0,000 

3,768 0,000 

0,583 0,00000 0,000 



P.c. Kód položky MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom KCN Popis celkom jednotková 

EUR EUR Hmotnosť sute 
Hmotnosť Hmotnosť celkom Hmotnosť sute 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 011 13030203008590 Vonkajšia omietka ostenia brizolit m2 37,870 34,19 1 294,78 0,08286 3,138 0,00000 0,000 

15 R 130622461153 Vonkajšia omietka stien brizolitová - po vybúraných žalúziách m2 0,563 28,49 16,04 0,08286 0,047 0,00000 0,000 

16 R 13991300011030 Presun hmôt pre omietkárske práce v obj .výšky 12-24 m t 3,768 8,77 33,05 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

PSV PSV 1473,50 0,000 0,000 

62 Tesárske konštrukcie a drevostavby 307,54 0,000 0,000 

17 762 620762599001 Atypická drevená konštrukcia - priečky v kabinetoch ks 1,000 295,00 295,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

18 R 62996200016030 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v obj .výšky 12-24 m % 2,950 4,25 12,54 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

66 Stolárske konštrukcie 1165,96 0,000 0,000 

19 R 660402PC4 Montáž okien plastových päťkrídlových dvojdielnych 6600x3000 mm ks 1,000 95,53 95,53 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Okno plastové päťkrldlové dvojdielne 6600x3000 mm, spodný diel 
20 61141PC11 sklápacie, horný diel otočný, pol.B ks 1,000 1061,75 1061,75 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

21 R 66996600016030 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj. výšky 12-24 m % 11 ,573 0,75 8,68 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

Celkom 3162.95 4.358 0,004 
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Císlo 
pol. 

26 
27 
28 
29 

30 

Stavba: 
Objekt: 
Časf 
Investor· 

Císlo pol. 
cenníka 

620103 
15000002x 
695905 10054 
620109 
6051501600 
629962 
0001603 

840102 
1 1606012x 

Rekonštrukcia ZŠ, ul.Vel'komoravská č. 12, Trenčín 
SO 101 - Rekonštrukcia školského objektu - blok "D" 
Výkaz výmer - Zmena č.1 
Mesto Trenčín Mierové námestie č 2 911 64 Trenčín 

Skrátený popis 

PPIPOCET NOVYCH KONSTRUKCIí 

62 - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE A DREVOSTAVBY. 
Montáž dosiek drevoštiepkových OSB, vrátane pomocnej 
konštrukcie na uchytenie dosiek 
Dosky drevoštiepkové OSB 3, hr.18mm 
Montáž drevených stien z hranolov pr. pI. 1 OO cm2 
Hranolček smrekový 2 s25-75 /100-175 

Vypracoval : 
Projektant: 
Dátum 

M.j. Množstvo 

m2 180 
m2 185 
m 288 
m3 0,792 

Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby v obj.výšky 12-
24m % 4,25 

62 - spolu 

84 - MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE. 
Nátery tesárskych konštrukcií fungicídnym a insekticídnym 
prípravkom m2 180 

13 - spolu 

CENA SPOLU 

CENA CELKOM 
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CONSUL T, Nábrežná č.3, Trenčín 

Jednotková Náklady spolu Hmotnosť v tonách 
cena dodávka montáž jednotková spolu 

6,25 1 125,00 
11,03 2040,55 
4,26 1 226,88 

210,56 166,76 

45,59 193,76 
2207,31 2545,64 

2,35 423,00 
0,00 423,00 

2207,31 2968,64 

5175,95 



-

ROZPOČET - naviac práce 
Stavba: Základná škola Velkomoravská ul. Investor : Mesto Trenčín 
SO: Základná škola Velkomoravská ul.- Rekonštrukcia-Blok O Projektant: Ing. Ďurmek Jaroslav 

Časf : 1.7-.Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody Dodávateľ: EURO - BUILDING, a.s. 
JKSO: Kalkulant: 

Císlo Kód Kód Popis položky Množstvo MJ Jednotková Montáž 
cen cena € 

Oiel: Elektromontáže 
Časť: Nosný materiál a dodávka 

1 MAT Kopos Kolín Krabica prístrojová KP68/2 10,00 ks 0,21 2,10 

2 MAT C-ANMIMA Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2 130,00 m 0,34 44,20 

3 MAT C-ANMIMA Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 70,00 m 0,47 32,90 

4 MAT C-ANMIMA Jednopol. vypínač, zákl. prostredie 10A, 230V 4,00 ks 3,02 12,08 

5 MAT C-ANMIMA Zásuvka 230V, 10/16A, 6,00 ks 3,02 18,12 

6 MAT Žiarivkové svietidlo 2x36W, EP 8,00 ks 31 ,51 252,08 

7 MAT Žiarivkové svietidlo 2x18W 8,00 ks 22,71 181,68 

8 MAT Žiarivka 36W, E840 16,00 ks 1,26 20,16 

9 MAT Žiarivka 18W, E840, biela 16,00 ks 1,14 18,24 

10 MAT Štartér 32,00 ks 0,25 8,00 

11 MAT Svietidlo BRKL 2GOKO 2,00 ks 35,00 70,00 

12 MAT Spínač č.6 Legrand 2,00 ks 6,57 13,14 

13 MAT Spínač č.7 Legrand 2,00 ks 8,75 17,50 

11 MAT Podružný materiál 3% 3,00 % 6,90 20,71 

12 MAT P PR Prerezlstratné 5% 5,00 % 6,90 34,51 

SPOLU: 745,42 
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Císlo Kód Kód Popis položky Množstvo MJ Jednotková Montáž 
cen cena € 

Časť: Montážne práce 921-M 
1 155 Prístrojová krabica KP68 10,00 ks 0,65 6,50 

2 155 Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2 130,00 m 0,65 84,50 

3 155 Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 70,00 m 0,65 45,50 

4 155 Montáž svietidiel 18,00 ks 5,87 105,66 

5 155 Montáž vypínačov 8,00 ks 1,17 9,36 

6 155 Montáž zásuviek 230V 6,00 ks 1,76 10,56 

7 Vysekanie drážky do muriva pr.20 mm 63,00 m 1,64 103,32 

8 155 P4-PD Presun dodávky 1,3 %: Pre 21 M, 22M 1,30 % 3,65 4,75 

SPOLU: 370,15 

SPOLU ~iel Elektromontáže : 1115,57 
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Stavba: 
SO: 
Časť 
JKSO : 

Císlo 

1 

ROZPOČET - naviac práce 
Základná škola Veľkomoravská ul. 
Základná škola Veľkomoravská ul.- Rekonštrukcia-Blok D 
Vzduchotechnika 

Kalkulant : 

Kód Kód Popis položky 

Investor : Mesto Trenčín 
Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav 

Dodávate!': EURO - BUILDING, a.s. 

Množstvo MJ Jednotková Spolu 
cen cena 

Diel: Vzduchotechnika 

240000001 Vzduchotechnika 1,00 kpl 1 000,00 1 000,00 

SPOLU ~iel Vzduchotechnika: 1 000,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia ZŠ ul. Veľkomoravská 12, Trenčín - naviac práce 

Objekt: SO 101 Rekonštrukcia školského objektu - napojenie strešných zvodov 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

P . Č . Kód položky Popis 

1 2 3 

Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 

2 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 

3 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky do 4m 

4 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hl'bky do 4 m 

5 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 

6 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky 

8 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh , zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

9 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

10 5833710100 $trkopiesok 0-8 B 

11 171170504 Poplatok na skládke zemina a kamenivo s prímesami RECYCLlNG ERSON V. Bierovce 

5 Komuníkácie 

12 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm 

13 576131111 Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hrAO mm 

14 596911111 Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 

15 5922913500 Premac KLASIKO , grafit hrúbky 8 cm 

16 597962126 Montáž žľabu , do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 

17 5922936500 Premac Odvodňovacie žľaby SIR 

18 5922940500 Premac Odvodňovacie doplňky prekrytie SIR Rošt-mreža 

19 5922940100 Premac Odvodňovacie doplňky SIR Koncovka s odtokom 

JKSO: 

EČO: 

Spracoval: 

Dátum: 18.01 .2011 

MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

4 5 6 7 

3970,45 

1272,76 

M3 31 ,740 17,82 565,61 

M3 31 ,740 0,64 20,31 

m2 97,800 2,45 239,61 

M2 97,800 0,73 71,39 

m3 4,750 6,18 29,36 

M3 4,750 5,14 24,42 

M3 4,750 0,87 4,13 

m3 24,400 2,80 68,32 

m3 4,750 10,48 49,78 

t 8,156 8,74 71,28 

t 8,075 15,92 128,55 

820,94 

m2 3,700 14,82 54,83 

m2 3,700 5,41 20,02 

m2 9,000 13,38 120,42 

m2 9,090 18,42 167,44 

m 2,000 20,73 41,46 

ks 2,000 78,65 157,30 

ks 2,000 117,21 234,42 

ks 1,000 25,05 25,05 



P . č . Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Rúrové vedenie 539,39 

20 871313121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150 m 6,000 0,65 3,90 

21 2861113600.1 PVC rúry odpadové hrdlované 125x 3.2x1000 m 6,000 6,84 41,04 

22 871353121 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC Dn do 200 mm m 37,000 0,59 21,83 

23 2861115500,1 PVC odpadové hrdlované 160x 4, Ox 1000 m 37,000 10,20 377,40 

24 877313123 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ks 12,000 1,60 19,20 

25 2862027200.1 Koleno 160/90· ks 6,000 8,42 50,52 

26 2862027212 Redukcia 125/150 ks 6,000 4,25 25,50 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 880,88 

27 919735110.R Rezanie záhonového obrubníka hr. 150 m 0,500 14,31 7,16 

28 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky do 50 mm m 11,000 4,60 50,60 

29 919735112.R Rezanie zámkovej dlažby hr. 80 mm m 14,000 7,15 100,10 

30 919736112 Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm m 11,000 20,75 228,25 

31 971101046R Vrtanie otvoru d 170 v betonovej stene šachty ks 6,000 62,25 373,50 

32 113107231 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 3,900 4,10 15,99 

33 113107241 Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t m2 3,900 0,94 3,67 

34 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t m2 9,000 1,95 17,55 

35 113201111 Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t m 1,000 3,22 3,22 

36 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,400 10,02 24,05 

37 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 21 ,600 0,36 7,78 

38 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 2,400 4,50 10,80 

39 979170101 Poplatok na skládke recykling - beton t 2,400 15,92 38,21 

99 Presun hmôt HSV 456,48 

40 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 18,894 24,16 456,48 

Práce a dodávky PSV 563,51 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 390,92 



P .Č . Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

41 721242116 Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125 ks 5,000 77,41 387,05 

42 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 3,870 1,00 3,87 

764 Konštrukcie klampiarske 172,59 

43 764454202,1 Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 125 mm, VČ. objímok m 5,000 12,35 61,75 

44 764456212,1 Montáž kolena z poplast. plechu kruhové s priemerom 125 mm a dodo ks 5,000 21 ,54 107,70 

45 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 1,695 1,85 3,14 

Celkom 4533,96 
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